

Aihe: Isohaaran kalateiden kehittäminen, kunnostustoimenpiteet ja tutkimukset

Aika: 22.5.2018 klo 13:30-15:30

Paikka: Skype

Paikalla:

Jouni Hiltunen, LAPELY

Pentti Pasanen, LAPELY

Jyrki Salo, PVO-Vesivoima Oy

Panu Orell, Luonnonvarakeskus

Maiju Hyry, Lapin Liitto

Erkki Huttula, Kemijoki Oy

Susanna Sandberg, Keminmaan kunta

Maare Marttila, LAPELY

Jukka Viitala, Lohijokitiimi

Aapo Mäenpää, Merilapin ympäristöpalvelut

Lassi Kontiosalo, Lapin Liitto

Mauri Posio, Keminmaan kunta

Seppo Selmgren, Keminmaan kunta

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat, puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Todettiin läsnäolijat. Pentti Pasanen valittiin puheenjohtajaksi ja Maare Marttila sihteeriksi.

2. Keskustelu hankesuunnitelmasta

Keskusteltiin hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista ja miten arvioidaan, onko tavoitteisiin päästy. Jukka Viitala kertoi vuonna 2017 kärkihankkeessa tehdyistä toimenpiteistä: pumppu ja denil-lamellit uusittu, uuden kalatien kalalaskuria huollettu.

Käytiin läpi Maveplanin lausunto, joka on annettu nyt puheena olevasta hankesuunnitelmasta. Lausunnossa oli kiinnitetty huomiota mm. siihen, että pilottihankkeessa säätö tehdään manuaalisesti ja Maveplanin suunnitelmassa säätö on automatisoitu. Lausunnon pohjalta voitiin kuitenkin todeta, että pilottihankkeella ei haeta lopullista ratkaisua vaan kyseessä on koeluontoinen toiminta, jolla voidaan saada uutta tietoa ja kokemuksia kalatien toiminnasta.

Hanke toteutetaan suunnitelman mukaan vuosina 2018-2019. Keskusteltiin siitä, että kalasydämen koekäyttö täytyy ottaa huomioon kehittämistoimien (mm. ohjausaitojen ja pumpun asennukset) aikataulutuksessa ja tänä kesänä on ensisijaisen tärkeää saada tietoa kalasydämen toiminnasta. Alkukesällä painotettaisiin kalasydämen kokeilua ja kalatien korjaustoimet tehtäisiin loppukesällä/syyspuolella.

Panu Orell muistutti, että nyt olisi hyvä tilaisuus vertailla kalasydämen ja kalateiden toimintaa ja tuloksia. Kaikkia kalateitä tulisi käyttää mahdollisimman optimaalisilla säädöillä. Vertailuasetelmaan tarvitaan kalateiden saattaminen toimintakuntoon ja kamera; muut muutokset on mahdollista tehdä vasta myöhemmin. Sovittiin, että kamera hankittaisiin ja asennettaisiin heti investointihankkeen alussa. Luke voi tehdä analyysit kalamäärätiedoista.

Hankesuunnitelmaan on lisätty asiantuntijaryhmän perustaminen. Esitettiin, että asiantuntijaryhmään kutsuttaisiin mukaan myös kalasydämen edustaja. Todettiin, että kaikkien toimijoiden on syytä panostaa tiedonkulkuun. Asiantuntijaryhmä ohjaa myös toimenpiteiden aikataulutusta suhteessa kalasydämen käyttöön.

### 3. Kustannukset, rahoitus ja hallinnointi

Todettiin, että hanke voidaan jakaa kahteen osaan, joista toinen on investointihanke (kamera, pumppu ja kiinnitykset) ja toisessa tehdään koetoimintaa. Investointihanketta esitettiin kunnan hallinnoitavaksi. Kunnan kannalta hanke olisi kustannusneutraali. Lohijokitiimi sitoutuu myös investointihankkeen paperityöhön. Investointihankkeen julkiset kilpailutukset on hoidettava hankintalain mukaisesti. Todettiin, että tämä menettely sopii kaikille osapuolille.

Viitala kertoi tarkemmin, mitä kustannusarvio pitää sisällään ja sen perusteella todettiin, ettei kyse ole kalateiden normaalista ylläpidosta ja käytöstä.

Lohijokitiimi esitti, että rahoitus (yht. n. 131 000 €) voisi jakaantua seuraavasti: 50 % kärkihankerahaa, 50 % omarahoitusosuus, josta 10 % Lohijokitiimin osuus ja yhteensä 40 % yhtiöiden osuus.

Sovittiin, että Viitala tekee muutokset hankesuunnitelmaan huomioiden kokouksessa sovittu, yhtiöiden täydennysesitykset ja investointihankkeen osalta em. menettely Keminmaan kunnan kanssa. Tämän jälkeen yhtiöt tekevät päätöksensä osallistumisesta rahoitukseen ja rahoitusosuuksista kesäkuun puoliväliin mennessä. Kunnanhallituksen kokous on kesäkuun puolivälissä, johon on jätettävä esitys hankkeesta jo 5.6. mennessä. Hallituksen jälkeen asiaa käsitellään valtuuston kokouksessa kesäkuun loppupuolella.

### 4. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään videoneuvotteluna kesäkuun puolivälissä kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.

Muistion laati

M. Marttila

jakelu: osallistujat ja kokoukseen kutsutut

Aihe: Isohaaran kalateiden kehittäminen, kunnostustoimenpiteet ja tutkimukset

Aika: 15.6.2018 klo 10:00-11:20

Paikka: Skype

Paikalla:

Jouni Hiltunen, LAPELY

Pentti Pasanen, LAPELY

Jyrki Salo, PVO-Vesivoima Oy

Jouni Tammi, MMM

Erkki Huttula, Kemijoki Oy

Susanna Sandberg, Keminmaan kunta

Maare Marttila, LAPELY

Jukka Viitala, Lohijokiitiimi

Aapo Mäenpää, Merilapin ympäristöpalvelut

Lassi Kontiosalo, Lapin Liitto

Seppo Selmgren, Keminmaan kunta

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat, puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Todettiin läsnäolijat. Pentti Pasanen valittiin puheenjohtajaksi ja Maare Marttila sihteeriksi.

2. Edellisen kokouksen asiat

Käytiin läpi edellisessä kokouksessa sovitut asiat.

3. Keskustelu hankesuunnitelmasta

Jukka Viitala kertoi, että hankesuunnitelmaa oli päivitetty lähinnä asiantuntijaryhmään kutsuttavien tahojen osalta. Todettiin, että toimenpiteissä tulisi huomioida Kalasydämen testikäyttö. Asennustyöt ajoitetaan pääosin loppukesään, mutta kameran hankinta ja asennus tehdään mahdollisimman pian. Loppukesällä olisi jakso, jolloin kaikki kolme kalatietä olisivat yhtäaikaisesti toimintakunnossa ja seurannassa.

4. Kustannukset, rahoitus ja hallinnointi

Seppo Selmgren kertoi, että Keminmaan kunta voi osallistua Vallitunsaaren kalatien investointihankkeeseen, mutta ei muuhun toimintaan. Kunta toimisi kärkihankerahoituksen hakijana ja kunnan kannalta hanke olisi kustannusneutraali. Kunnan tekninen toimi hoitaisi kilpailutukset ja investointihankkeen asennustyöt.

Erkki Huttula kertoi, että Kemijoki Oy voi osallistua investointihankkeen rahoittamiseen. Kemijoki Oy esitti, että yhtiöiden osuudet jakautuisivat suhteessa 17:83, jolloin Kemijoki Oy:n osuus olisi n. 5000 €.

Jyrki Salo kertoi, että PVO-Vesivoima Oy voi osallistua investointihankkeen omarahoitukseen merkittävällä osuudella. Päätös tarkemmasta rahoitusosuudesta ilmoitetaan myöhemmin. Edellytyksenä on, että hanke toteutetaan kuntavetoisesti ja että investoinnit tulevat kiinteäksi osaksi Vallitunsaaren kalatietä ja siten käytännössä Keminmaan kunnan omistukseen. Yhtiössä on pohdittu myös mahdollisuutta osallistua hankekokonaisuuteen tarjoamalla sähkö.

Todettiin, että yhtiöt voisivat tehdä ehdollisen päätöksen ennen seuraavaa Keminmaan kunnanvaltuuston kokousta. Valtuuston kesäkuun kokous on torstaina 28.6.2018.

Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishankkeen omarahoitusosuudesta vastaa Lohijokiitiimi ry.

Keskusteltiin siitä, olisiko tarpeen tehdä kaksi erillistä hankesuunnitelmaa hankkeille "Vallitunsaaren kalatien investointihanke/Keminmaan kunta" ja "Vallitunsaaren kalatien seuranta ja rakentamishanke/Lohijokiitiimi ry". Päätettiin, että hankkeet voidaan esitellä yhdellä suunnitelmapaperilla, mutta molemmista hankkeista tehdään oma rahoitushakemus.

Sovittiin, että Vallitunsaaren kalatien seuranta- ja rakentamishanketta varten perustettava asiantuntijaryhmä toimii myös molempien hankkeiden ohjausryhmänä ja valvoo siten myös investointihankkeen maksatukset. Sovittiin, että ryhmään kutsutaan myös Lapin liiton edustaja. Eri tahot nimeävät edustajansa. ELY:stä ryhmään nimetään Maare Marttila. Keminmaan kunta ei näe tarpeellisenä osallistua ohjausryhmään. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan asiantuntijoina esimerkiksi Maveplanin ja Eviran edustajia. Sovittiin, että Lohijokiitiimi kutsuu ryhmän koolle, kun rahoittajat varmistuvat.

Sovittiin, että ELY hakisi ministeriöltä molempien hankkeiden rahoittamista varten kärkihankerahaa ja asia pyritään saamaan tältä osin valmiiksi juhannukseen mennessä. Rahat palautuisivat ministeriöön, jos hankkeet eivät toteudu.

## 5. Muut asiat

Kalasydän on tarkoitus saattaa toimintaan viikolla 25 tai 26.

## 6. Asian päättäminen.

Puheenjohtaja totesi, että asia on saatu päätökseen.

Muistion laati

M. Marttila

jakelu: osallistujat ja kokoukseen kutsutut

